

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

0335/2024/OI_Odd_Admin/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Oprava sociálních zařízení vč. instalací v ZŠ Šimanovská

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	<div></div> vedoucí odboru investičního

(„objednatel“)

a

Název:	Vinohradská stavební, s.r.o.
Sídlo:	Praha 5 – Hlubočepy, Silurská 1175/8, PSČ 15200
IČO:	65416228
DIČ:	CZ65416228
Právní forma:	112 - společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	C 45143 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení:	<div></div>
Bankovní spojení:	<div></div> eská spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6982359/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	<div></div>
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	<div></div>

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2024 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0335/2024/OI_Odd_Admin/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 21.3 SoD lze měnit pouze písemnými dodatky. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle a snižuje o práce dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavce:
 - 5.9. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	105 058,84 Kč
DPH 21 %	22 062,36 Kč
Cena vč. DPH	127 121,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. xxx/RMČ/2024 ze dne 23. 9. 2024.

V Praze

V Praze

