

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 0481/2022/SMP14/1050

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
zastoupena Správou majetku Prahy 14, a.s.
se sídlem Metujská 907, 198 00 Praha 9, Hloubětín
jednající [redacted] předsedou představenstva/
[redacted] členem představenstva/
[redacted] členem představenstva
IČ: 25622684
DIČ: CZ25622684
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 049023–9800050998/6000
dále jen objednatel – na straně jedné

a

Firma s.r.o.

se sídlem Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
zastoupené [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 62412272
DIČ: CZ62412272
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 8
č.ú.: 128578098/0300
Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: [redacted]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted]
dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dne 18.08.2022 Smlouvu o dílo a dne 2.11.2022 Dodatek č. 1. S ohledem na dodatečně zjištěnou nemožnost provést opravu bytu č. 10 na adrese Rochovská čp. 766 ve sjednaném termínu z důvodu závažných zdravotních problémů nájemkyně předmětného bytu, smluvní strany se domluvily na následující změně Smlouvy.

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se domluvily na změně termínu plnění díla následovným způsobem:
Ruší se odst. 3.1. Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto novým odstavcem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
3.1.1. Termín zahájení prací: do 5 dnů od předání staveniště
3.1.2. Termín dokončení díla: 90 dnů od zahájení prací
- Smluvní strany konstatují, že v ostatním zůstává obsah Smlouvy tímto dodatkem nedotčen.

II.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- Uzavření dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 14 konané dne xx. xx.2023, č. xxx /RMČ/2023

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

za objednatele

.....

za zhotovitele