

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 ze dne 24. 3. 2023

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9

IČO: 00231312, DIČ: CZ00231312

zastoupená Jiřím Zajacem, starostou

(dále jen „Investor“, nebo „MČP14“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12459,

zastoupen [redacted] předsedou představenstva [redacted], členem
představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050
ze dne 24. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“):

1. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek**“) je:
 - 1.1.1. čištění a oprava šachet dešťové kanalizace, jež obsahuje zemní a bourací práce, dodání nových skruží včetně poklopů – 2m a dodávku a montáž nových stupadel,
 - 1.1.2. změna aerosolového hasicího zařízení na polostabilní zavodněné hasicí zařízení ve 2.PP dle schválené dokumentace změny stavby před dokončením ze dne 6.9.2024, č.j. UMCP14/24/50942/OV/MILD,
 - 1.1.3. dodávka a montáž žaluzií včetně větrných čidel a přívodní napájecí kabeláže, a
 - 1.1.4. dodávka a montáž nabíjecích stanic.
- 1.2. Zadáání činností podle odst. 1.1 tohoto Dodatku je předmětem příslušných příkazů ke změně.
- 1.3. Dodatečné projekční práce a inženýring podle odst. 1.1 tohoto Dodatku jsou součástí 1. etapy Projektu.
- 1.4. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na Cenu díla, mění smluvní strany článek 14.1 Smlouvy týkající se Ceny za 1. etapu Projektu a čl. 14.3 Smlouvy týkající se Ceny za celý Projekt.

Výše Ceny za 1. etapu Projektu se mění z původních 535 213 760,68 Kč bez DPH na částku ve výši **542 071 505,01 Kč bez DPH**.

Výše Ceny za celý Projekt se mění z původních 555 418 733,61 Kč bez DPH na částku ve výši **562 276 477,94 Kč bez DPH**.
- 1.5. V důsledku implementace změny dle odst. 1.1 tohoto Dodatku Smluvní strany:
 - 1.5.1. nahrazují Přílohu č. 10 Smlouvy (Úvodní doplněný Rozpočet), novým zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.6. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Aktualizovaná příloha „Úvodní doplněný Rozpočet“
Příloha č. 2:	Akceptované návrhy ocenění změny NOZ 012, NOZ 013, NOZ 015 a NOZ 016
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronické podobě.

- 2.4. Tento Dodatek byl schválen Radou městské části Praha 14 usnesením č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO] nadpoloviční většinou hlasů členů Rady.
- 2.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 14, a to usnesením Rady městské části Praha 14 č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO].


**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Investor

V Praze dne – viz elektronický podpis

Zhotovitel

V Praze dne – viz elektronický podpis



Příloha č. 1

Nová Příloha č. 10 Smlouvy

Úvodní doplněný Rozpočet

Tvoří samostatný dokument

Příloha č. 2

Akceptované návrhy ocenění změny

NOZ 012	Oprava a čištění šachet dešťové kanalizace
NOZ 013	Změna aerosolového hasicího zařízení na polostabilní zavodněné hasicí zařízení ve 2.PP
NOZ 015	Dodávka a montáž žaluzií včetně větrných čidel a přívodní napájecí kabeláže
NOZ 016	Dodávka a montáž nabíjecích stanic

Tvoří samostatný dokument