Společenství vlastníků jednotek Zelenečská 311-312-313
Zelenečská 313/39
Praha 9 – Hloubětín
IČ: 24778796

V Praze dne 21. srpna 2026

Žádost o změnu účelu vybraných položek rozpočtu

V souladu s článkem VI. odst. 11 Pravidel dotačního programu „Údržitelný rozvoj, témata globální odpovědnosti a zlepšení stavu veřejného prostoru" (dále jen „Pravidla") žádáme k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.j.: 0326/2026/OSUP_OddSP/1180 o změnu účelu vybraných položek původního plánovaného rozpočtu. Důvodem je, že některé položky rozpočtu byly nakonec pořízeny levněji a zbyly na nich nevyčerpané peněžní prostředky. Tyto bychom rádi přesunuli buď na jinou původní položku rozpočtu nebo nově doplněnou, jejíž potřeba vznikla v průběhu realizace projektu. Celková změna činí 17,76 % poskytnuté dotace, tj. nepřesahuje v souladu s Pravidly 20 % dotace. Blíže uvádím podrobný rozpis jednotlivých položek rozpočtu, kterých se požadovaná změna účelu dotýká:

1. Položka *Betonová dlažba na přístupový chodníček a podložení kompostéru*
Původní plánovaný rozpočet: 820 Kč
Důvod změny účelu dotace: Z plánovaného rozpočtu bylo vyčerpáno pouze 328 Kč, zbývající částka ve výši 492 Kč již není na uvedenou položku potřeba.
Změna účelu: Žádáme o převedení zbývající částky 492 Kč následovně:

- 260 Kč přesunout na nově vzniklou položku rozpočtu *Speciální hnojivo na růže*, protože růže tvoří převážnou většinou květinového záhonu,
- 232 Kč přesunout na položku *Cibuloviny, letničky, trvalky*.

2. Položka *Dvoukomorový kompostér*
Původní plánovaný rozpočet: 13 800 Kč
Důvod změny účelu dotace: Z plánovaného rozpočtu bylo vyčerpáno pouze 10 772 Kč, protože kompostér se podařilo objednat od jiné firmy s lepšími parametry a podstatně levněji. Zbývající částka ve výši 3028 Kč již není na uvedenou položku potřeba.
Změna účelu: Žádáme o převedení zbývající částky ve výši 3028 Kč následovně:

- 999 Kč přesunout na novou položku rozpočtu *Nářadí k obdělávání záhonu* (jedná se o hrábě, motyku, pracovní rukavice a rýč),
- 845 Kč přesunout na novou položku *Drobný mobiliář*, která zahrnuje nízké obruby záhonů jako ochranu proti posečení,
- 1184 Kč přesunout na položku *Cibuloviny, letničky, trvalky.*

3. Položka *Teleskopické zahradní nůžky*
Původní plánovaný rozpočet: 369 Kč
Důvod změny účelu dotace: Z plánovaného rozpočtu bylo vyčerpáno pouze 150 Kč, protože se nůžky podařilo pořídit za akční cenu. Zbývající částka ve výši 219 Kč již na uvedenou položku není potřeba.
Změna účelu: Žádáme o převedení zbývající částky ve výši 219 Kč na položku *Cibuloviny, letničky, trvalky.*

4. Položka *Zahradní substrát*
Původní plánovaný rozpočet: 1780 Kč
Důvod změny účelu dotace: Z plánovaného rozpočtu bylo dosud vyčerpáno pouze 683 Kč. Vzhledem k nekvalitní, vyžilé a velmi kamenité půdě na záhonech počítáme s nákupem ještě 12 pytlů substrátu v celkové ceně 1068 Kč. Přebývajících 29 Kč tedy na této položce již není potřeba.
Změna účelu: Žádáme o převedení částky ve výši 29 Kč na položku Cibuloviny, letničky, trvalky.

5. Položka *Zemní kotvy – zabezpečení proti krádeži*
Původní plánovaný rozpočet: 1290 Kč
Důvod změny účelu dotace: Z plánovaného rozpočtu bylo vyčerpáno pouze 1036 Kč, protože jsme nakonec zvolili zemní kotvy od jiného výrobce, které byly více vhodné. Zbývající částka ve výši 254 Kč již na uvedenou položku není potřeba.
Změna účelu: Žádáme o převedení zbývající částky ve výši 254 Kč na položku *Cibuloviny, letničky, trvalky.*

6. Položka *Doprava*
Původní plánovaný rozpočet: 2106 Kč
Důvod změny účelu dotace: Z plánovaného rozpočtu bylo vyčerpáno 1327 Kč. Plánujeme ještě nákupy s dopravou ve výši 224 Kč. Zbývajících 555 Kč již na uvedenou položku není potřeba.
Změna účelu: Žádáme o převedení zbývající částky ve výši 555 Kč na položku *Cibuloviny, letničky, trvalky.*

7. Položka *Cibuloviny, letničky, trvalky*
Původní plánovaný rozpočet: 3000 Kč
Důvod změny účelu dotace: Z plánovaného rozpočtu bylo prozatím vyčerpáno 2870 Kč. Zbývající částka je ve výši 130 Kč. Tuto částku bychom rádi navýšili o peněžní prostředky, které zbyly na jiných položkách. Rozkvetlé záhony dělají lidem velkou radost.
Změna účelu: Žádáme o převedení částek, jak bylo popsáno výše na tuto položku, aby se částka zbývající k čerpání navýšila na 2603 Kč. Jedná se o následující přesuny:

- 1184 Kč z položky *Dvoukomorový kompostér,*
- 254 Kč z položky *Zemní kotvy – zabezpečení proti krádeži,*
- 232 Kč z položky *Betonová dlažba na přístupový chodníček a podložení kompostéru,*
- 219 Kč z položky *Teleskopické zahraní nůžky,*
- 29 Kč z položky *Zahradní substrát,*
- 555 Kč z položky *Doprava.*

8. Položka *Nářadí na obdělávání záhonu*
Původní plánovaný rozpočet: 0 Kč
Důvod změny účelu dotace: Tato položka nebyla v původně plánovaném rozpočtu zahrnuta, nicméně se ukázalo, že používání stávajícího soukromého nářadí (malá motyčka) není

zcela ideální. Proto je nutné pořídit větší motyku s dlouhou násadou, rýč a hrábě na úpravu záhonů. Současně práce vyžadují kvůli bezpečnosti proti poranění pokožky při práci mezi růžemi pracovní zahradní rukavice.
Změna účelu: Žádáme o převedení částek, jak bylo popsáno výše na tuto položku, aby částka k čerpání činila 999 Kč. Jedná se o následující přesun:

- 999 Kč z položky *Dvoukomorový kompostér.*

9. Položka *Speciální hnojivo na růže*
Původní plánovaný rozpočet: 0 Kč
Důvod změny účelu dotace: Tato položka nebyla v původně plánovaném rozpočtu zahrnuta, nicméně se ukázalo, že univerzální hnojivo není pro růže, které tvoří převážnou většinou květinového záhonu, zcela ideální. Je vhodné pro ostatní rostliny, které jsou rovněž v záhoně osazeny.
Změna účelu: Žádáme o převedení částek, jak bylo popsáno výše na tuto položku, aby se částka k čerpání navýšila na 260 Kč. Jedná se o následující přesun:

- 260 Kč z položky *Betonová dlažba na přístupový chodníček a podložení kompostéru.*

10. Položka *Drobný mobiliář*
Původní plánovaný rozpočet: 0 Kč
Důvod změny účelu dotace: Tato položka nebyla v původně plánovaném rozpočtu zahrnuta, nicméně se při pravidelném sečení trávníku ukázalo, že pokud záhony nemají jasně viditelné vyvýšené obruby (a jsou jen viditelně upravené okopáním), tak rostliny na krajích záhonů zásah sekáčů nepřežijí. Proto jsme se rozhodli investovat do nízké dřevěné obruby záhonů pro místa, která nejvíce zásahem sekáčů trpí. Současně nízké oplocení bude plnit okrasnou funkci na uvedených místech.
Změna účelu: Žádáme o převedení částek, jak bylo popsáno výše na tuto položku, aby se částka k čerpání navýšila na 845 Kč. Jedná se o následující přesuny:

- 845 Kč z položky *Dvoukomorový kompostér.*

Velmi děkujeme za vstřícnost a projednání navrhovaných změn. V příloze uvádím tabulku s přehledným označením změn.