

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu v rámci MČ Praha 14 na období 2021-2024 za rok 2022

| STRATEGICKÝ CÍL                                                  | NÁZEV OPATŘENÍ k naplnění strategického cíle                                                                            | GESTOR                  | REALIZAČNÍ TÝM |      |    |    |     |    |      |      |     |     | TYP PROJEKTU | Poznámky  | P14K                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|----|----|-----|----|------|------|-----|-----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                         |                         | PS             | P14K | KK | OD | OPŘ | OI | OIKT | OŘEŠ | OSP | ÚMČ | ÚÚR          |           |                                                                                                                                                      |
| SC1.1. Spolupráce v oblasti trávení volného času                 | Nastavit proces vyhodnocování aktivit a služeb                                                                          | Gesční radní            |                | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | viz textová příloha Vyhodnocení opatření k naplňování cílů Plánu rozvoje oblasti kultury...                                                          |
|                                                                  | Nastavení stakeholder managementu a práce s ním                                                                         | Gesční radní            |                | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Zásobník  | aktivita zůstává prozatím v zásobníku                                                                                                                |
|                                                                  | Nastavit práci s daty a reportingem                                                                                     | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | komunikace na úrovni vedení ÚMČ a SM společný celoroční kalendář akcí                                                                                |
| SC 1.2. Moderní řízení a poskytování služeb Prahy 14 kulturní    | Zvážit zřízení pozice referenta odpovědného za sport na ÚMČ                                                             | Gesční radní            |                | X    |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  | aktivita zůstává prozatím v zásobníku                                                                                                                |
|                                                                  | Jednotný programový koncept P14 kulturní                                                                                | Ředitel P14 kulturní    |                | X    |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | současný koncept se proměňuje v souvislosti s transformací organizace na budoucí Odbor kultury, nové organizační schéma, nové náplně práce           |
|                                                                  | Překročení „hranic“ MČ Praha 14 v nabízených službách                                                                   | Ředitel P14 kulturní    |                | X    |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  | spolupráce se školami a školkami, Městskou knihovnou, Pražskou konzervatoří                                                                          |
|                                                                  | Nastavit vybrané interní procesy                                                                                        | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | porady vedoucích středisek, programové porady - zápisy poskytovány gesčnímu radnímu                                                                  |
|                                                                  | Nastavit principy interní komunikace                                                                                    | Ředitel P14 kulturní    |                | X    |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | dáno směrnicemi fungování organizace                                                                                                                 |
|                                                                  | Zavedení pravidelné zpětné vazby od klientů                                                                             | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | především sociální sítě a emailová korespondence                                                                                                     |
|                                                                  | Udržitelnost p. o. Praha 14 kulturní včetně jejich kulturních center                                                    | Ředitel P14 kulturní    |                | X    |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | základní posláni P14K bude udrženo a rozvíjeno - po ukončení transformace pak v rámci Odboru kultury                                                 |
|                                                                  | Vyřešit roli komunitního koordinátora                                                                                   | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | přehodnoceno - na základě auditu a revizi rozpočtu a programových plánů došlo k rozhodnutí transformovat v průběhu roku na Odboru kultury            |
| SC 1.3. Rozvoj komunikace, marketingu a propagace                | Vyřešit úlohu koordinátora kultury                                                                                      | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  | samosatná pozice koordinátora nadbytečná - jeho fce se realizuje na úrovni programových pracovníků                                                   |
|                                                                  | Definovat cíle komunikace za P14 kulturní i jednotlivá centra                                                           | Vedoucí marketingu P14k |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | web, sociální sítě, print komunikace, "14", rozhlas - výrazně profesionalizováno a posíleno; perspektiva v rozšíření komunikace prostřednictvím škol |
|                                                                  | Vytvořit grafický manuál a vizuální komunikaci Prahy 14 kulturní                                                        | Vedoucí marketingu P14k |                | X    |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | současný stav dostatečný, nutno aktualizovat web Poznej Prahu 14 a vytvořit grafiku a vizuální komunikaci pro budoucí Odbor kultury                  |
|                                                                  | Koordinace a komunikace Prahy 14 kulturní a ÚMČ                                                                         | Ředitel P14 kulturní    |                | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | dobrá komunikace na úrovni vedení P14K - ÚMČ a SM. Vytvořen Kalendář akcí 2023.                                                                      |
|                                                                  | Pod-web zaměřený na volnočasové aktivity                                                                                | Gesční radní            | X              | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | viz textová příloha Vyhodnocení opatření k naplňování cílů Plánu rozvoje oblasti kultury...                                                          |
|                                                                  | Rozvoj komunikačních nástrojů v rámci Prahy 14 kulturní                                                                 | Vedoucí marketingu P14k |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  | rozvoj spolupráce se školami a školkami; přípravaspolupráce se školou Arcus                                                                          |
| SC 2.1. Podpora oblasti trávení volného času                     | Rozvinout systém propagace a komunikace včetně zapojení komunit                                                         | Ředitel P14 kulturní    |                | X    | X  |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | vedle stávajících akcí a procesů se chystá propojení s aktivitací KC Kardašovská. Perspektiva spolupráce s Výborem pro menšiny.                      |
|                                                                  | Kontinuální růst finanční dotační politiky v oblasti kultury, sportu, volného času, MA21 a globálních témat MČ Praha 14 | Gesční radní            | X              |      |    |    |     |    |      | X    | X   |     |              | Zásobník  | Bude součástí aktualizovaného SPR                                                                                                                    |
|                                                                  | Rozvoj spolupráce s místními tělovýchovnými jednotami a dalšími NNO                                                     | Gesční radní            | X              | X    |    |    |     |    |      | X    | X   |     |              | Realizace | viz textová příloha Vyhodnocení opatření k naplňování cílů Plánu rozvoje oblasti kultury...                                                          |
| S 2.2. Podpora investic                                          | Monitoring národních dotačních zdrojů                                                                                   | OPŘ                     |                | X    |    |    | X   |    |      |      |     |     |              | Realizace | viz textová příloha Vyhodnocení opatření k naplňování cílů Plánu rozvoje oblasti kultury...                                                          |
|                                                                  | Začlenění základní CBA analýzy ve fázi ideového záměru do interní dokumentace                                           | OSP                     |                |      |    |    | X   | X  |      |      |     |     | X            | Realizace | probíhá průběžný monitoring výzev                                                                                                                    |
|                                                                  | Výstavba a zprovoznění biotopu v Kyjích                                                                                 | Gesční radní            |                |      |    |    |     | X  |      |      |     |     |              | Realizace | viz textová příloha Vyhodnocení opatření k naplňování cílů Plánu rozvoje oblasti kultury...                                                          |
| SC 2.3. Zdravé hospodaření                                       | Revize hospodářské politiky Prahy 14 kulturní                                                                           | Ředitel P14 kulturní    |                | X    |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | proběhl finanční a personální audit. V roce 2023 ukončení zápučků nemovitostí. Vyhlášen záměr komerčního pronájmu kavárny H55 a Plechárna.           |
|                                                                  | Zavést principy crowdsourcingu                                                                                          | Ředitel P14 kulturní    | X              | X    | X  |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | organizace sbírá zpětnou vazbu od veřejnosti, ředitelů a ředitelů škol a školek                                                                      |
|                                                                  | Fundraising                                                                                                             | Ředitel P14 kulturní    | X              | X    | X  |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | zpracován materiál Sponzoring                                                                                                                        |
| SC 3.1. Rozvoj infrastruktury                                    | Dokončit KC Bažtyřská – Jahodnice                                                                                       | Gesční radní            |                |      |    |    |     | X  |      |      |     |     |              | Realizace | V akčním plánu SPR                                                                                                                                   |
|                                                                  | Lokalita na Hutči                                                                                                       | Gesční radní            |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     | X            | Realizace | V akčním plánu SPR                                                                                                                                   |
|                                                                  | Rozvoj cyklostezek                                                                                                      | Gesční radní            |                |      |    | X  |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | V akčním plánu SPR                                                                                                                                   |
| SC 3.2. Správa stávající infrastruktury a její efektivní využití | Aktualizace mapy sportovišť (detailní)                                                                                  | Gesční radní            |                |      |    |    |     |    | X    |      | X   |     |              | Realizace | V akčním plánu SPR                                                                                                                                   |
|                                                                  | Propagace specifických sportovišť – korfbal, parkour, pétanque                                                          | Gesční radní            | X              |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  | V akčním plánu SPR                                                                                                                                   |
|                                                                  | Rozvoj alternativních sportů                                                                                            | Gesční radní            | X              |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  |                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Veřejný prostor – aktivní využívání prvků trávení volného času (při nové výstavbě, rekonstrukci)                        | Gesční radní            | X              |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace |                                                                                                                                                      |
|                                                                  | KC Kardašovská jako součást P14 kulturní                                                                                | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    | X   |    |      |      |     |     |              | Realizace | V akčním plánu SPR                                                                                                                                   |
|                                                                  |                                                                                                                         |                         |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              |           | průběžně probíhá                                                                                                                                     |
| SC 4.1. Motivace k aktivnímu trávení volného času                | Vytvořit motivační programy pro sportovní aktivity                                                                      | Gesční radní            | X              | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Zásobník  | Realizaci vázat až na předchozí aktivity                                                                                                             |
|                                                                  | Vytvořit motivační programy pro kulturní aktivity                                                                       | Gesční radní            | X              | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Zásobník  | Realizaci vázat až na předchozí aktivity                                                                                                             |
|                                                                  | Popularizace kultury („kultura hrou“) mezi dětmi i dospělými                                                            | Gesční radní            | X              | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Zásobník  | Realizaci vázat až na předchozí aktivity                                                                                                             |
|                                                                  | Nastavit finanční systém podpory vybraných skupin obyvatel                                                              | Gesční radní            |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  |                                                                                                                                                      |
| SC 4.2. Podpora kreativity a umění                               | Podpora a rozvoj umění ve veřejném prostoru                                                                             | Gesční radní            |                | X    |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Zásobník  | V akčním plánu SPR                                                                                                                                   |
|                                                                  | Podpora zavádění kreativních umění a vzdělávání                                                                         | Gesční radní            |                |      |    |    |     |    |      | X    |     |     |              | Zásobník  |                                                                                                                                                      |
| SC 5.1. Kontinuální práce s komunitami                           | Aktualizace stávajících komunit                                                                                         | Komunitní koordinátor   | X              |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  |                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Definování dlouhodobé práce s komunitami a způsoby jejich zapojení                                                      | Komunitní koordinátor   | X              |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  |                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Identifikace nových komunit                                                                                             | Komunitní koordinátor   | X              |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  |                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Mezigenerační spolupráce                                                                                                | Gesční radní            |                | X    |    |    |     |    |      | X    |     | X   |              | Zásobník  |                                                                                                                                                      |
| SC 5.2. Koncepční práce se stakeholdery                          | Podpora komunitním akcím                                                                                                | Komunitní koordinátor   |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | průběžně probíhá                                                                                                                                     |
|                                                                  | Platforma pro jednání se stakeholdery                                                                                   | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace | mimo stávající systém nově - poradní výbor starosty, Kulturní komise, spolupráce s lokálními komunitami                                              |
|                                                                  | Vytvoření systému sdílení dobré praxe                                                                                   | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     | X   |              | Realizace |                                                                                                                                                      |
| SC 5.3. Rozvoj inovací                                           | Nastavení inovačního inkubátoru                                                                                         | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Zásobník  | sociální sítě, informace a hodnocení prostřednictvím periodika "14"                                                                                  |
|                                                                  | Sběr nápadů a inovací                                                                                                   | Ředitel P14 kulturní    |                |      |    |    |     |    |      |      |     |     |              | Realizace | P14K a Odbor kultury jsou a budou otevřené inovacím a podporovat aktivity prostřednictvím sociálních sítí, osobní komunikace, Kulturní komise        |

| Legenda |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| P14K    | Praha 14 kulturní, vedoucí center atp.         |
| PS      | pracovní skupina                               |
| KK      | komunitní koordinátor                          |
| OD      | odbor dopravy                                  |
| OPŘ     | oddělení projektového řízení                   |
| OI      | odbor investiční                               |
| OIKT    | odbor informačních a komunikačních technologií |
| OŘEŠ    | odbor řízení ekonomiky a školství              |
| OSP     | oddělení strategického plánování               |
| ÚMČ     | zástupci úřadu MČ Praha 14                     |
| ÚÚR     | úsek územního rozvoje                          |