

## DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o přípravě a provedení strategického dokumentu s názvem  
„Strategie udržitelného rozvoje 2025+“ a zajištění dalších služeb s tím souvisejících**

Objednatel: **Městská část Praha 14**  
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most  
IČO: 00231312  
zastoupená: Jiřím Zajacem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **UnitX s.r.o.**  
zapsaná v: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze C 308686  
se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2  
IČO:  
zastoupená: [redacted], jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 8. 2023 smlouvu o přípravě a provedení strategického dokumentu s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“ a zajištění dalších služeb s tím souvisejících č. 0405/2023/OSRK/1101 (dále jen „**Smlouva**“). Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) Smluvní strany mění některé dílčí termíny předání zpracovaných částí Díla (jak je tento pojem definován Smlouvou).

### II.

1. Čl. II. odst. 2 písm. c) Smlouvy se mění a nově zní takto:  
*„Evaluace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015-2025“ (do 19. 4. 2024);*
2. Čl. II. odst. 2 písm. d) Smlouvy se mění a nově zní takto:  
*„Socioekonomická studie 2025-2035“ (do 30. 4. 2024);*
3. Čl. II. odst. 2 písm. e) Smlouvy se mění a nově zní takto:  
*„Analytická část Strategie udržitelného rozvoje 2025+“ (do 30. 4. 2024);*
4. Čl. II. odst. 2 Smlouvy se doplňuje o nové písm. ca), zařazené mezi písm. c) a d), a zní takto:  
*„Analýza spokojenosti obyvatel“ (do 19. 4. 2024);*
5. Příloha č. 1 Smlouvy – Přesná specifikace činností včetně harmonogramu prací se mění ve smyslu shora provedených změn termínů čl. II. odst. 2 Smlouvy.

### III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Dodavatel.

3. Uzavření Dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. \_\_\_\_/RMČ/2023 ze dne 4. 12. 2023.

**Objednatel:**

V Praze dne

**Dodavatel:**

V Praze dne

