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DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019  

(dále jen „dodatek“) 

      

          
    

      

(dále jen „objednatel“) 

a 

     
              

          
    

     

(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“) 

I. 

1.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25. 2. 2019 uzavřena Smlouva o dílo č. 
0064/2019/OHS_OddT/1050, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2022 (dále jen „smlouva o 

dílo“). 

II. 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. 9. 2022 zvyšují cenu stanovenou v odst. 4.1. 

smlouvy o dílo o 8 %, v souladu s odst. 4.2. smlouvy o dílo. 

2.2 V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.  

III. 

3.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.  

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.  
3.3 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. __/RMČ/2022 ze 

dne 22. 8. 2022.  

 

 

V Praze dne ________________________ V Praze dne ________________________ 
 

 
 

 

__________________________________ __________________________________  
Městská část Praha 14          PARECO s.r.o. 

Jiří Zajac, starosta       
 

 

        

 


