
 
 

Vyhodnocení opatření k naplňování cílů Plánu rozvoje 

oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 

v rámci městské části Praha 14 

za rok 2023 

 

SC1.1. Spolupráce v oblasti trávení volného času 

Nastavit proces vyhodnocování aktivit a služeb 

ÚMČ Praha 14 se v řadě aktivit propojila s Prahou 14 kulturní. Spolupracovali, organizovali   a 

propagovali  spolu  preventivní a osvětové akce v rámci celého roku.  

Jednotlivé stěžejní akce jsou vyhodnocovány každý rok.  

Průběžně realizováno  

SC 1.3. Rozvoj komunikace, marketingu a propagace 

Pod-web zaměřený na volnočasové aktivity 

Vytvořená záložka/ webová platforma prošla digitalizací. Pod – web zaměřený na volnočasové aktivity 
nevznikl z důvodu transformace p. o. Praha 14 kulturní.  
Zrealizováno   
 

Jednotný programový koncept P14 kulturní  
V rámci transformace a změn v organizačním řádů ÚMČ Praha 14 byla příspěvková organizace Praha 

14 kulturní zrušena a veškeré činnosti přechází od ledna 2024 pod nově zřízený Odbor kultury a 

komunikace. 

Zrealizováno  
 

SC2.1. Podpora oblasti trávení volného času 

Kontinuální růst finanční dotační politiky v oblasti kultury, sportu, volného času, MA21 a globálních 
témat MČ Praha 14 

V roce 2023 byla oproti roku 2022 navýšena alokace finančních prostředků na Dotační program pro 

oblast kultury, sportu, volného času, MA21 a globálních témat. Celkem činila alokace 1,50 mil Kč.  
Zrealizováno  
Navýšení o 500 tisíc Kč  
 

SC2.3 Zdravé hospodaření  
Z důvodu transformace p. o. Praha 14 kulturní na Odbor kultury a komunikace, byla provedena 

inventura majetku, následovalo předání nemovitosti včetně vybavení a zásob Správě majetku Praha 14 
respektive novým nájemcům.   
Zrealizováno 

 

Rozvoj spolupráce s místními tělovýchovnými jednotami a dalšími NNO 

Od roku 2012 MČ pravidelně v září pořádá volnočasovou akci /veletrh NNO (VOLNOFEST)v rámci, 
kterého jsou představeny činnosti místních TJ a NNO. První ročníky probíhaly ve spolupráci s cca 10 

organizacemi, v roce 2023 jich bylo již 35 a v roce 2024 předpokládáme spolupráci také s 35 

organizacemi. Organizace se podílí na pořádání sportovních turnajů, poskytují také vlastní sportoviště 



 
 

i personální zabezpečení (např. dětské plavecké závody, dětské rybářské závody, turnaje v tenisu a 

stolním tenisu). 
Průběžně realizováno 

 

 

 

SC3.1. Rozvoj infrastruktury 

Dokončit KC Baštýřská – Jahodnice 

Výstavba nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb 
(aktivita A – podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně komunitních služeb (aktivita B – 

podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory 
komunitního centra a komerčních kroužků. 
Stav k 31. 12. 2023: dle rozhodnutí RMČ došlo k odstoupení od administrace projektu, a to z důvodu  

změny účelu využití objektu na školské zařízení. Dokončení projektu změny na školské zařízení  je 
v plánu do konce června 2024. 
 

Lokalita na Hutích 

Institut plánování a rozvoje (IPR) připravil ve spolupráci s MČ Praha 14 urbanistickou studii pro území 
lokality Hutě. Navazuje tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha - Kyje z roku 

2018. Cílem urbanistické studie Kyje – Hloubětín je řešit lokalitu Hutě jako celek ve všech 
souvislostech. Studie nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje systém veřejných prostranství 
s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál 
lokality. 

 

V rámci rozvoje lokality probíhá realizace projektů: 
1) Mateřská škola Hutě  

Projekt spočívající ve výstavbě mateřské školy Sicherova, Na Hutích, Praha 14 Kyje. Projekt realizuje Pražská 
developerská společnost. 

Stav k 31. 12. 2023: projektuje se  PDS, v první polovině roku 2024 bude dokončena dokumentace a 
podána na stavební úřad. Následně musí být dopracována dokumentace pro provedení stavby, 
vysoutěžen dodavatel a zrealizována stavba. Kdo ji bude realizovat, bude ještě předmětem jednání MČ 
a MHMP (PDS). 

2) Komunitní centrum Splavná  

Projekt výstavby komunitního centrum obsahujícího komunitní (kulturní) sál, kavárnu a zázemí a sklady 
pro přilehlá dětská a sportovní hřiště. 
Stav k 31. 12. 2023: zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a demolici stavby. Další 
práce jsou pozastaveny. Bude nové veřejné projednání a nové zadání celého projektu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

V rámci čtvrtého  ročníku  participativního rozpočtu bylo podpořeno 8 občanských projektů z toho 6 

projektů, které jsou zaměřeny v oblasti  kultury, umění a sportu.  

 

1.Vyhlídkové molo nad Kyjským rybníkem  
Popis projektu: podél jižního břehu Kyjského rybníka vede pěší stezka, hojně využívaná rezidenty z 
okolí i turisty či návštěvníky KD Kyje. Jeden z přístupů na tuto stezku (naproti restaurace Šimanda) je 
extrémně strmý, i několik dní po dešti velmi kluzký, a tudíž velmi nebezpečný.  Již mnohokrát zde došlo 
k úrazům zejména dětí.  Projekt navrhuje transformaci tohoto přístupu na vybudování vysutých 
terasovitých dřevěných schodů se zábradlím v šíři 2 metrů až nad břeh Kyjského rybníka, kde ve výšce 
cca 3 metry nad hladinou rybníka vyústí v dřevěné vyhlídkové molo (rovněž se zábradlím) upevněné 
na kůlech o rozměrech 6 x 5 metrů s nosností pro až 30 osob.  

Místo realizace: Kyje, stezka vedoucí od KD Kyje ke břehu Kyjského rybníka 

Využití projektu: transformace stezky ve vysuté terasovité dřevěné schody s vyhlídkovým molem 
eliminuje nebezpečí úrazů návštěvníků, zkultivuje dané místo a dá vzniknout prostoru, který bude 
možné využívat nejen jako místo k vyhlídce, relaxaci a odpočinku, ale bude je možné využít i pro 
komorní společenské obřady jako je například svatba. 

Celkové náklady související s realizací, včetně nákladů na údržbu po dobu 4 let od ukončení realizace 
projektu: 1 249 000 Kč.  

2.Venkovní gymnastický workout na Hutích  
Popis projektu: s ohledem na trend doby, kdy i ženy a dívky mají chuť posilovat, zcela ve veřejném 
prostoru chybí cvičební prvky, které by tento trend zohledňovaly. Součástí konstrukce by měly být tyto 
prvky: tyč na pole dance, provaz, vertikální a horizontální žebřík, gymnastické kruhy, zavěšený aerial 
hoop (obruč o průměru 90 cm – 100 cm), zavěšená hrazda, pevná hrazda. Závěsy nejlépe kovové 
řetízkové, ideálně pokud by je bylo možné třeba karabinami zkracovat. 

Místo realizace: Kyje – Hutě, dětské hřiště pod ulicí Sicherova 

Využití projektu: cílová věková skupina kategorie 8 – 99let, děti, ženy i muži které zajímá akrobacie 
nebo posilování vlastní vahou.  

Celkové náklady související s realizací, včetně nákladů na údržbu po dobu 4 let od ukončení 
realizace projektu: 500 000 Kč.  

3.Úprava hřišť na Hutích – opatření pro zamezení nežádoucího hluku 

Popis projektu: realizace tohoto projektu přispěje k odstranění závažných nedostatků vycházejících 
z nevhodného výběru volby tohoto typu univerzálního hřiště, které se používá hlavně u škol a 
sportovišť, kde není v blízkém okolí žádná bytová zástavba. Dále pak skluzavky Strážní věž, při jejímž 
používání dochází k nadměrnému hluku a je tak rušivým prvkem pro obyvatele jinak poklidné oblasti, 
zejména v ulicích Babylónská, Splavná, Světská a Jordánská. 

Místo realizace: Kyje – Hutě, stávající multifunkční hřiště ohraničené ulicemi Babylónská, Splavná, 
Světská a Jordánská.  



 
 

Využití projektu: vhodnou revitalizací – například výměnou dřevěných mantinelů okolo hřišť za 
ocelové rámy s výpletem, výměnou komponentů basketbalových košů, vypodložení nebo výměna 
skluzavky nebo úprav povrchů a dopadový ploch by se z tohoto hřiště mohla stát bezpečná a pro své 
okolí neobtěžují lokalita, kterou jistě budou místní obyvatelé rádi využívat. Zároveň tato opatření jsou 
výstupem provedené akustické studie a mají eliminovat šíření nežádoucího hluku při provozu hřiště. 

Celkové náklady související s realizací, včetně nákladů na údržbu po dobu 4 let od ukončení realizace 
projektu: 650 000 Kč. 

 

4.Doplnění herních prvků na  hřiště Sicherova  
Popis projektu: doplněním herních prvků na již vytvořené hřiště vznikne komplexní volnočasová zóna 
pro děti všech věkových kategorií i zázemí pro jejich rodiče. Jedná se o dřevěný altán pro posezení ve 
stínu, zapuštěnou trampolínu a lanovou pyramidu. Prvky budou sladěny s dosavadním rázem nově 
vybudovaného hřiště. 

Místo realizace: Kyje – Hutě, travnatá plocha pod ulicí Sicherova 

Využití projektu: takto komplexně řešené hřiště bude velkým přínosem jak pro obyvatele z přilehlého 
sídliště, tak pro rodiny ze starší zástavby rodinných domů za ulicí Jamská a okolí.  

Celkové náklady související s realizací, včetně nákladů na údržbu po dobu 4 let od ukončení 
realizace projektu: 300 000 Kč. 

5.Fit park Lehovec 

Popis projektu: cílem projektu je rekultivace veřejného tak, aby místní obyvatelé získali nové místo pro 
trávení volného času, zejména pohybovými aktivitami. Projekt počítá s rozmístěním 6 posilovacích 
prvků pro dospělé s 8 pozicemi na cvičení. Zahrnuta je i instalace informační tabule s návodem na 
správné používání jednotlivých zařízení a tipy na cvičení. Umístění posilovacích prvků bude 
zohledňovat celkový estetický vzhled celého prostoru. 

Místo realizace: Lehovec, travnatá plocha vedle psího hřiště u ulice Kukelská 

Využití projektu: realizace projektu umožní lidem různých věkových skupin pravidelně posilovat, 
zlepšovat svou fyzickou kondici a trávit přitom volný čas v přírodě. 

Celkové náklady související s realizací, včetně nákladů na údržbu po dobu 4 let od ukončení 
realizace projektu: 299 200 Kč. 

Revitalizace dolní části Aleje  

Popis projektu: úpravou porostu v remízku náletových dřevin navazující na dolní část aleje Vidlák dojde 
k vykácení těchto dřevin až na vzrostlý dub zimní, který bude tímto zásahem uvolněn a stane se tak 
lokální solitérní dominantou viditelnou z průhledu aleje i širokého okolí.  Dojde zde též k plošné úpravě 
terénu, doplnění ornice a založení trávníku. 

Místo realizace: Hostavice, remízek náletových dřevin mezi dolní částí aleje Vidlák a blízkou říčkou 
Rokytkou 

Využití projektu: takto vytvořený prostor přispěje svojí výjimečností k uvědomění si hodnot 
přírodního dědictví kulturní krajiny širokou veřejností. Mohutné významné dřeviny jsou v tomto 



 
 

kontextu doslova živým národním pokladem, žijícím po celá staletí – kdy už naše generace zde 
nebudou. 

Celkové náklady související s realizací, včetně nákladů na údržbu po dobu 4 let od ukončení 
realizace projektu: 104 300 Kč. 

Projekty Venkovní gymnastický Workout a Doplnění herních prvků na hřiště Sicherova souvisí 
s projektem z třetího participativního ročníku  Dětské hřiště na Hutích, který byl v roce 2023 

zrealizován.  
 

SC 3.2. Správa stávající infrastruktury a její efektivní využití 
MČ Praha 14 má zpracovanou přehlednou mapu dětských hřišť na svém území (na Google mapě). 

Připravují se podklady pro další aktualizaci doplnění.  
V prosinci 2023 se otevřelo nové komunitní centrum Kardašovská, které bylo součástí P14 Kulturní.  
KC Kardašovská změnilo provozovatele z P14 Kulturní, nově  spadá pod DDM Praha 9.  
Zrealizováno  

 

 

 

Zpracovala: Andrea Mesiariková, referentka. 

Dne 22. 2. 2024 


