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1. ÚVOD  
 

Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen „STRR“/ byl zřízen usnesením Rady MČ P14 

č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 jako poradní orgán Rady v oblasti řízení a plánování rozvoje 

městské části. 

STRR plní funkci platformy pro přenos informací mezi jednotlivými zástupci MČ s cílem zajistit 

co nejefektivnější systematické využití času, práce a financí pro účelný a udržitelný rozvoj MČ. Jeho 

zásadní role spočívá ve strategickém řízení, koordinaci a monitoringu strategických dokumentů, 

procesů, samosprávných činností a klíčových projektů. 
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2. ČINNOST STRR V ROCE 2021  
 

V průběhu roku 2021 se uskutečnila dvě setkání STRR kombinovanou formou prezenčně i online.  

1) Setkání STRR č. 24 konané dne 11. 5. 2021, kombinovaná forma  

Program: 

1. Klíčové projekty – stav 

2. EU projekty – stav 

3. MA 21 – příprava na obhajobu kategorie „A“, připomínky ke zpracovaným auditům - 

aktuální informace 

4. IQ budova – aktuální informace 

5. Další, diskuse, závěr 

Ad 1) Klíčové projekty – seznámení s aktuálním stavem klíčových projektů, s případnými riziky a dalšími 

skutečnostmi. S projekty seznámili členy STRR projektoví manažeři jednotlivých projektů, případně 

jejich gestoři.  

Usnesení k bodu Klíčové projekty:  

STRR bere na vědomí informace o stavu klíčových projektů MČ P14 a z nich vyplývající úkoly.  

 

Ad 2) EU projekty – seznámení s aktuálním stavem projektů podpořených z programů EU, s případnými 

riziky a dalšími skutečnostmi. S projekty seznámil členy STRR vedoucí OEF. 

Usnesení k bodu EU projekty:  

STRR bere na vědomí informace o stavu projektů EU včetně vyplývajících úkolů.  

 

Ad 3) MA 21 – příprava na obhajobu kategorie „A“, připomínky ke zpracovaným auditům - aktuální 

informace – seznámení se stavem prací provedených na přípravě auditů udržitelného rozvoje, které 

jsou zpracovávány v rámci plnění kritérií požadovaných pro postup do kategorie „A“ programu MA 21, 

o kterou MČ P14 usiluje. Proběhla domluva na další kooperaci odborů.  

Usnesení k bodu MA 21 – příprava na obhajobu kategorie „A“, připomínky ke zpracovaným auditům - 

aktuální informace: 

STRR bere na vědomí informace o povinnostech vyplývajících z obhajoby kategorie „A“ včetně 

zadaných úkolů. 

 

Ad 4) IQ budova – aktuální informace – seznámení s aktuálním stavem průběhu realizace projektu, 

informace o posunu dokončení fasády z důvodu problému s dodávkou materiálu způsobenou 

pandemií, řešení situace s výstavbou invalidního WC v budově 1072 přesunuto na samostatnou diskusi, 

koordinace nastavení systémových prvků inteligentní obou budov s vedoucími odborů, příprava plánu 

zpětného stehování ÚMČ včetně koordinace souvisejících činností. 

Usnesení k bodu IQ budova – aktuální informace:  

STRR bere na vědomí informace a úkoly z bodu 4. 
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Ad 5) Další, diskuse, závěr 

­ žádost vedoucí OPKČ o spolupráci a potřebu součinnosti při zadávání veřejné zakázky 

k rekonstrukci jídelny v ZŠ Generála Janouška 

­ rozšíření seznamu klíčových projektů o projekt Polyfunkční budova Skanska Černý Most – jedná 

se o projekt dostavby polyfunkční budovy u stanice metra Černý Most. 

  

2) Setkání STRR č. 25 konané dne 4. 11. 2021, kombinovaná forma 

Program: 

1. Klíčové projekty – aktuální stav 

2. EU projekty – aktuální stav 

3. Další, diskuse, závěr 

 

Ad 1) Klíčové projekty – seznámení s aktuálním stavem klíčových projektů, s případnými riziky a dalšími 

skutečnostmi. S projekty seznámili členy STRR projektoví manažeři jednotlivých projektů, případně 

jejich gestoři.  

Usnesení k bodu Klíčové projekty: 

STRR bere na vědomí informace o stavu klíčových projektů MČ P14 a z nich vyplývající úkoly.  

 

Ad 2) EU projekty – seznámení s aktuálním stavem projektů podpořených z programů EU, s případnými 

riziky a dalšími skutečnostmi. S projekty seznámil členy STRR vedoucí OEF. 

Usnesení k bodu EU projekty:  

STRR bere na vědomí informace o stavu projektů EU včetně vyplývajících úkolů.  

 

Ad 3) Další, diskuse, závěr – k tomuto bodu nebyly žádné náměty 

  



6/20 

2.1 Složení STRR (ke konci roku 2021) 

Členy STRR byli dle platného Statutu vždy zástupci orgánů MČ a pracovníci úřadu, dalším členem byl 

energetický manažer MČ. V roce 2021 měl STRR 2 stálé hosty: koordinátorku MA 21 a projektového 

manažera projektu „Inteligentní budovy ÚMČ Praha 14“.  

Složení STRR ke konci roku 2021:  

 Mgr. Radek Vondra, 1. místostarosta – předseda STRR  
­ Jiří Zajac – starosta 
­ Mgr. Irena Kolmanová – místostarostka 
­ Ing. Petr Hukal - místostarosta  
­ Jaromír Krátký – místostarosta  
­ Bc. Michal Prager, MBA - uvolněný radní 
­ Pavel Mašek - uvolněný radní 
­ Ing. Luděk Lisý - tajemník 
­ Václav Havránek – vedoucí OSM 
­ Ing. Jana Lebedová - vedoucí ÚÚR 
­ Mgr. Eva Koplíková – vedoucí OPKČ 
­ Mgr. Dana Havlínová – vedoucí OSVZ 
­ Ing. Milan Šprysl – vedoucí OŘEŠ 
­ Ing. Markéta Adámková – vedoucí OŽP 
­ Ing. Dušan Suchý – vedoucí OD 
­ Ing. Zdeněk Mašín – vedoucí OEF 
­ Ing. Kateřina Abou Chahine – vedoucí KS 
­ Petr Brych – vedoucí OI a energetický manažer MČ Praha 14 
­ Monika Vyoralová – vedoucí OHS 
­ Zbyněk Rýpar – vedoucí OSPK 
­ PhDr. Pavel Filip - ředitel p. o. „Praha 14 kulturní“ 
­ Vladimír Mitáš – ředitel SMP14, a. s.  
­ Ing. Pavlína George - koordinátorka MA 21 
­ Ing. arch. Lucie Tevi – manažer projektu „Inteligentní budovy ÚMČ Praha 14“ 

 

2.2 Klíčové projekty a projekty EU 

V roce 2021 tým projednával stavy jednotlivých klíčových projektů a projektů spolufinancovaných 

z finančních prostředků EU. Jde o projekty investiční a neinvestiční, do kterých jsou zapojeni pracovníci 

z více odborů ÚMČ.  

V prosinci roku 2021 bylo evidováno v různé fázi realizace 17 níže uvedených klíčových projektů a 12 

projektů spolufinancovaných z EU fondů: 

V rámci STRR jsou projednávány klíčové projekty MČ a projekty podpořené z fondů EU. Klíčové projekty 

spolufinancované z EU fondů jsou evidovány v obou seznamech.  

Z klíčových projektů byly v roce 2021 vyřazeny dva projekty z důvodu ukončení realizace: 

 IQ budovy úřadu MČ P14 

 Bike park Jahodnice  

Do seznamu klíčových projektů byl zařazen projekt Komunitní centrum Splavná - v rámci projektu 
probíhá územní řízení, současně slouží budova k provozu restaurace. Výstavba komunitního centra 
Splavná proběhne v případě, že se podaří zajistit financování projektu.  
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Ze seznamu projektů podpořených z fondů EU byly v roce 2021 vyřazeny tři projekty z důvodu 

ukončení realizace: 

 IQ budovy úřadu MČ P14 

 Pořízení elektromultikáry 

 Pořízení elektromobilu 

Do seznamu projektů podpořených z fondů EU nebyly v roce 2021 přidány žádné projekty. 

 

Klíčové projekty 

1. IQ budovy úřadu MČ Praha 14 – ukončení k 31. 12. 2021  

Projekt spočívá v dosažení energetických úspor a adaptačních opatření prostřednictvím revitalizace 
energeticky náročných městských budov ÚMČ P14 na energeticky vysoce efektivní budovy 
s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a využitím 
dešťové vody.  

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Ing. Zdeněk Mašín, Ing. Arch Lucie Tévi 

Odborný garant projektu: Petr Brych 

Doba realizace: 2018 - 2021 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 100 %  

Předpokládaná celková cena: 164.106.261,11 Kč 

Cizí zdroje: 99.935.559,05 Kč  

Vlastní zdroje: 64.170.702,06 Kč  

Stav k 31. 12. 2021: 

Snížení energetické náročnosti budov bylo dosaženo kombinací několika úsporných řešení jako 
např. využitím obnovitelných zdrojů energie, inteligentních BMS (Building Management System) 
na bázi IT řešení. Zároveň došlo při výrobě elektřiny k efektivnějšímu využití primárního paliva 
instalací kogeneračních jednotek. Nově řešen je systém klimatizace, vzduchotechniky, osvětlení, 
rozvod IT sítí či hydroizolace. Zavedený energetický management včetně automatického 
monitoringu umožňuje ovládání spotřeb všech energií až na úroveň jednotlivých místností. 
Uživatelé budov si mohou individuálně nastavit teplotu a ovládat žaluzie prostřednictvím webové 
aplikace, která jim hlídá např. i koncentraci CO2 v kanceláři. V rámci stavebních prací došlo také 
k zateplení budov včetně střešního pláště, vyměněna byla okna i vchodové dveře.  

2. Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská  

Výstavba nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb 
(aktivita A - podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně komunitních služeb (aktivita B - 
podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory 
komunitního centra a komerčních kroužků. 

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Petr Brych 

Garant projektu: Petr Brych 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 5,20 % - 3.441.634 Kč 

Doba realizace: 2018 - předpoklad 3. Q 2022 

Celková předpokládaná cena: 64.878.966,33 Kč  
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Cizí zdroje: 12.500.000,00 Kč  

Vlastní zdroje: 52.378.966,33 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele.  

 

3. Křižovatky Broumarská  

Projekt je zaměřen na komunikaci Broumarská, navýšení kapacit křižovatek s ulicemi Rožmberská a 
Českobrodská. Součástí zmiňovaného projektu je také doplnění veřejného osvětlení v ulici 
Českobrodská od železničního viaduktu k Rožmberské. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti u zastávek 
MHD Sídliště Jahodnice a Spolská. Cílem je, aby komunikace Broumarská opět plnohodnotně plnila 
sběrnou funkci nevhodně zatíženým místním obslužným komunikacím Hodějovská a Rožmberská. 
MČ zajišťuje pouze předinvestiční etapu. 

Gestor projektu: Ing. Petr Hukal, DIS., PH.D. 

Projektový manažer: Petr Doskočil 

Odborný garant projektu: Petr Doskočil 

Doba realizace předinvestiční etapy: 2018 - předpoklad 2.Q 2022, investiční 2023+ 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 82,11 % - 2.022.224,60 Kč 

Předpokládaná celková cena: 2.462.664,10 Kč 

Vlastní zdroje: 2.462.664,10 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

U projektu probíhá inženýring ke stavebnímu řízení, byly zahájeny výkupy pozemků. Probíhá 
komunikace se správci sítí.  

 

4. Rekonstrukce ulice Za Rokytkou  

Projekt zaměřený na rekonstrukci komunikace Za Rokytkou včetně opravy parkoviště u TJ Kyje.  

Gestor projektu: Ing. Petr Hukal, DIS., PH.D. 

Projektový manažer: Petr Doskočil 

Odborný garant projektu: Petr Doskočil 

Doba realizace: předpoklad 2023+ 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 3,45 % - 1.639.029,77 Kč 

Předpokládaná celková cena: 47.508.109,45 Kč  

Vlastní zdroje: 2.179.473,45 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Na druhou etapu projektu, bezmotorovou část je podána žádost o dotaci u MHMP. 

 

5. Podzemní prostory „Bílý kůň“ + výstavba parku  

Projekt revitalizace podzemních i nadzemních prostor Fejkovy pískovny zvané „Bílý kůň“, zajištění 
bezpečnosti a zpřístupnění a úpravu povrchů. Revitalizace parku Bílý kůň včetně vbudování 
objektu - zázemí pro návštěvníky parku a podzemních prostor, který se nachází na území MČ P14. 

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Petr Brych 

Odborný garant projektu: Petr Brych 

Doba realizace: 2017 - předpoklad 2. Q 2022 
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Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 100 %  

Předpokládaná celková cena: 8.213.726,57 Kč 

Cizí zdroje: 3.500.000 Kč  

Vlastní zdroje: 4.713.726,57 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Podzemí je zajištěno včetně vstupního schodiště, úprava povrchu se projektuje a pro její realizaci 
se hledá dotační titul. Bylo založeno občanského sdružení „Podzemí Bílý kůň“, které by v prostorách 
mohlo zajišťovat provoz. 

 

6. Dům seniorů Bojčenkova  

Rekonstrukce budovy registrovaných sociálních služeb domova pro seniory v ul. Bojčenkova 1099. 

Gestor projektu: Michal Prager 

Projektový manažer: nebyl určen 

Odborný garant projektu: Petr Brych 

Doba realizace: 2018 – předpoklad 2023+ 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno: 4,04 % - 7.674.945,65 Kč 

Předpokládaná celková cena: 189.960.845,65 Kč  

Cizí zdroje: 181.285.900 Kč – předpokládá se ještě další dotace z MPSV 

Vlastní zdroje: 8.674.945,65 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Byly podány žádosti o dotaci ve dvou výzvách MPSV (probíhá hodnocení žádostí), byla obdržena 
dotace z MHMP z fondu Rozvoje dostupného bydlení. Finanční prostředky byly čerpány na úpravu 
projektové dokumentace. Předpoklad zahájení veřejné zakázky je v 1. pololetí roku 2022. 

 

7. Centrální park Černý Most  

Hlavním cílem MČ P14 je vytvořit v tomto území reprezentativní veřejný prostor s významnými 
architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi obytnými soubory 
sídliště. MČ P14 chce nabídnout lidem příjemné místo pro odpočinek i relaxaci, vytvořit klidové 
zóny, piknikové plochy, kvalitní dětská hřiště, psí hřiště a reprezentativní místo pro pořádání 
veřejných akcí při zachování biodiverzity či dokonce jejím rozšíření. V rámci revitalizace parku dojde 
k úpravě cestní sítě, veřejného osvětlení a vybudování cyklostezky. 

Gestor projektu: Mgr. Radek Vondra 

Projektový manažer: Petr Brych 

Odborný garant projektu: Ing. Jana Lebedová 

Doba realizace: 2018 - předpoklad IV. Q 2022 

Finanční ukazatele: K 31. 12. 2021 čerpáno 3,46 % - 1.861.321 Kč 

Předpokládaná celková cena: 53.658.179,50 Kč 

Vlastní zdroje: 3.658.170,50 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  

Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Centrálního parku Černý Most. Do studie byly 
zapracovány připomínky. Proběhlo veřejné projednání studie. Pro následnou realizaci je třeba 
zajistit financování.  
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8. Vybíralka 25  

Hlavním cílem pilotního projektu bylo prostřednictvím IPR Praha vypracovat ve spolupráci s MČ P14 
plán revitalizace veřejného prostoru vnitrobloku Vybíralova a jeho okolí – rámcovou koncepci 
řešeného území zaměřenou na zlepšení kvality veřejných prostranství, rozšíření nabídky 
volnočasových aktivit a oživení občanského života, a to za aktivní spoluúčasti místních obyvatel a 
aktérů na úrovni státní správy, samosprávy a občanského sektoru.  Projekt je realizovaný MČ P14 
ve spolupráci s IPR hl. m. Prahy a MHMP. Část projektu je realizována MČ P14, část MHMP. 

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: nebyl určen 

Odborný garant projektu: Petr Doskočil 

Doba realizace:  část MČ P14 2020 - 2021, část MHMP 2023+ 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 bylo čerpáno 100 % 
Předpokládaná celková cena: 26.750.105,69 Kč  
Cizí zdroje: 13.583.633,32 Kč  

Vlastní zdroje: 13.166.472,37 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  

Část MČ P14 je dokončena, část spadající pod MHMP (IPR, TSK) je ve fázi projektových příprav. 
Proběhla revitalizaci stávajícího parteru ZŠ Vybíralova především, úpravy stávajících zelených ploch 
v rámci šetrného hospodaření s dešťovou vodou, vybudování zpevněných ploch s asfaltovým, 
dlážděným, zatravňovacím nebo mlatovým povrchem, doplnění vysoké zeleně, osazení stojanu 
na kola, vybudování nového oplocení vybraných ploch v areálu, v rekonstrukci veřejného osvětlení 
a vybudování novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými 
odpočinkovými prostory (určeno pouze pro letní provoz). Plánovaný velkoformátový obraz pilota 
na schody ZŠ je přeprojektováván TSK.  

 

9. Biotop, včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka  

Cílem projektu je vybudování přírodního koupaliště v lokalitě Broumarská. Tento projekt vychází 
ze schválené studie zhotovené v roce 2016. Součástí projektu je zejména vlastní biotop a 
v neposlední řadě také zázemí pro provoz, tj. objekt bistra, šatny apod. Po dokončení stavby bude 
biotopové koupaliště s odpovídajícím zázemím pro návštěvníky využíváno ke krátkodobé rekreaci a 
odpočinku, což je i jeden z hlavních motivů - pokrytí narůstající poptávky po rekreaci a odpočinek 
s otevřenými vodními plochami. 

Gestor projektu: Mgr. Radek Vondra 

Projektový manažer: nebyl určen 

Odborný garant projektu: Ing. Markéta Adámková, Petr Brych 

Doba realizace: 2016 - předpoklad IV. Q 2022 

Finanční ukazatele: K 31. 12. 2021 čerpáno 4,29 % - 2.703.493 Kč 

Předpokládaná celková cena: 62.993.167 Kč 

Vlastní zdroje: 2.993.167 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Obdrženo kladné rozhodnutí stavebního úřadu – pravomocné stavební povolení. Realizace dle 
zajištění financování.  
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10. Náměstí Hloubětín (jih)  

Revitalizace spočívá v úpravě Jižního náměstí v Novém Hloubětíně v úseku mezi ulicemi 
Poděbradská, Soustružnická a Chvalská. Rekonstrukce zpevněné plochy samotného náměstí 
Nového Hloubětína bude probíhat v ploše zhruba 4330 m². Dojde k rozšíření zpevněné plochy 
náměstí a k výměně všech konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy náměstí. Dojde k úpravě 
odvodnění. Voda bude odváděna do odvodňovacích žlabů a uličních vpustí. Dále bude provedena 
přeložka plynovodu, vodovodu a elektra. Náměstí bude doplněno o dětské hřiště, osvětlení a zeleň. 
Přeložku České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále jen „CETIN“), která je součástí stavby, 
zajišťuje pro zadavatele CETIN (nutno časově koordinovat). Realizátor TSK, MČ zajišťuje součinnost 
- kontrolní dny, za vybavení mobiliářem odpovídá IPR hl. m. Prahy. 

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: nebyl určen 

Odborný garant projektu: nebyl určen  

Doba realizace: 2018 - předpoklad červen 2022 

Stav v roce 2021:  

Revitalizace byla zahájena, byl řešen přesun plastiky.  

 

11. Cyklomagistrála  

Realizace dalších etap Severovýchodní cyklomagistrály. Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály 
vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, 
Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat 
bezpečné spojení s centrem města. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, 
díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes 
Vítkov do centra Prahy, aniž by potkali jediný automobil.  

Gestor projektu: Petr Doskočil 

Projektový manažer: Ing. Petr Hukal, DIS., PH.D. 

Odborný garant projektu: Petr Doskočil 

Doba realizace: 2019 - předpoklad 2023+ 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 82,81 % 
Předpokládaná celková cena: 7.527.620 Kč 

Cizí zdroje: 6.000.000,00 Kč  

Vlastní zdroje: 1.527.620Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Realizace etap 6.3 (bez dopojení s lesoparkem Arborka) a 6.4. Na etapy 6.1 a 6.2 zažádáno o ÚR. 
V přípravě propojení 6.3 s Budovatelskou + odstavná plocha a propojení Budovatelská - Arborka.  

 

12. Železniční zastávky Hostavice, Jahodnice a Jiráskova čtvrť  

Projekt vybudování tří nových železničních zastávek plánované linky S61 ze Smíchova přes Vršovice 
do Běchovic. MČ P14 připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu zastávek Praha-Hostavice, 
Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť. Projekt na revitalizaci železničních tratí, předcházel mu 
projekt na úpravu izolační zeleně podél tratí realizovaný SŽDC.  

Gestor projektu: Ing. Petr Hukal, DIS., PH.D. 

Projektový manažer: Radek Čermák 

Odborný garant projektu: Petr Doskočil 

Doba realizace: 2019 - předpoklad 2023+ 
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Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 52,61 % - 7.066.275 Kč 
Předpokládaná celková cena: 13.431.000 Kč 

Cizí zdroje: 12.500.000 Kč  

Vlastní zdroje: 931.000 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Zpracování projektové dokumentace všech stupňů na 3 vlakové zastávky Jahodnice, Hostavice a 
Jiráskova čtvrť. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a 
inženýring k územnímu řízení. Předpoklad jejího dokončení je 2022-2023. Realizace bude možná po 
zajištění financování. 

 

13. Ocelkova prodloužení  

Výstavba komunikace Lipnická – Ocelkova. Nová komunikace má za cíl redukovat prognózovaný 
nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí - Hutí po zprovoznění mimoúrovňové 
křižovatky Vysočanské radiály s ulicí Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou 
vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km s nutností vybudování jednoho drážního mostu 
na trati ČD Praha - Lysá nad Labem. Projekt financovaný SŽDC, HMP a MČ P14. 

Gestor projektu: Ing. Petr Hukal, DIS., PH.D. 

Projektový manažer:  

Odborný garant projektu:  

Doba realizace: 2021 - předpoklad 2023+ 

Stav k 31. 12. 2021:   

Probíhá vyvlastňovací proces, koordinace s akcí SŽ; pokračuje příprava projektové dokumentace.  

 

14. Terminál Černý Most  

Úprava a rozvoj celého terminálu Černý Most s ohledem na dnešní potřeby krátkých dopravních 
vazeb a efektivním využití prostoru i nákladů na údržbu. Zlepšení prostupnosti terminálu a jeho 
navázání na centrum lokality sídliště Černý Most. Vytvoření místa pro setkávání, poskytování 
kvalitních služeb a reprezentativních prostor při příjezdu do Prahy. Smyslem je vyřešit nejasné 
vlastnické vztahy, odblokovat údržbu a dlouhodobý rozvoj tohoto významného dopravního uzlu 
pro další dopravce a služby. Zkrácení průjezdní cest a doby pro autobusy, řešení objíždění terminálu 
a křížení s ostatní dopravou. Realizace rychlých opatření ke stabilizaci stávajících konstrukcí, úpravě 
a zlepšení prostor pro cestující, doplnění nového osvětlení, mobiliáře a informačních panelů. 

Gestor projektu: Ing. Petr Hukal, DIS., PH.D. 

Projektový manažer: nebyl určen 

Odborný garant projektu: nebyl určen  

Doba realizace: 2021 - předpoklad 2030 

Stav k 31. 12. 2021:  

IPR realizuje přípravu projektové dokumentace, paralelně se připravují a realizují další nezávislé 
úpravy současného stavu terminálu - Facelift.  

 

15. Lávka Rajská zahrada  

Projekt vybudování lávky přes Chlumeckou ulici v Praze 14 k plánované železniční zastávce Rajská 
zahrada. Projekt financovaný HMP.  
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Gestor projektu: Ing. Petr Hukal, DIS., PH.D. 

Projektový manažer: nebyl určen 

Odborný garant projektu: nebyl určen  

Doba realizace: 2021 - předpoklad 2030 

Stav k 31. 12. 2021:  

Připravuje se projektová dokumentace pro provedení stavby.  
 

16. Revitalizace Lehovce  

Projekt realizovaný ve spolupráci s HMP (IPR) s cílem revitalizovat veřejný prostor sídliště Lehovec, 
přípravné práce jsou finančně rozděleny mezi HMP (2/3 ceny) a MČ P14 (1/3 ceny).  

Garant projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Nikola Šindler 

Odborný garant projektu:  

Doba realizace: 2020 - předpoklad 2023+ 

Finanční ukazatele:  k 31. 12. 2021 čerpáno 11,67 %  

Předpokládaná celková cena: 1.900.000 Kč 

Cizí zdroje: 500.000 Kč  

Vlastní zdroje: 1.400.000 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Vyhotovena analytická část Plánu revitalizace sídliště Lehovec pro roky 2022-2027, proběhly 
participativní aktivity. 

 

17. Polyfunkční budova Skanska Černý Most  

Projekt zaměřený na dostavbu Polyfunkční budovy Černý Most v blízkosti stanice metra Černý Most. 

Stavba bude disponovat v 1. a 2. NP prostory pro veřejnou knihovnu, informační kancelář MČ P14 

a restauraci. V dalších nadzemních podlaží (3. – 8. NP) bude objekt plnit čistě obytnou funkci. 

V současné době jsou již realizovány dvě podzemní podlaží, které budou sloužit jako garáže k bytové 

části objektu a prostor s technickými místnostmi technologií objektu. 

Gestor projektu: nebyl určen 

Projektový manažer: nebyl určen 

Odborný garant projektu: nebyl určen  

Doba realizace: 2021 - předpoklad 2023 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 0,18 % - 1.014.071,25 Kč 

Předpokládaná celková cena: 556.025.890,25 Kč 

Vlastní zdroje: 6.025.891,25 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Byla podepsána smlouva se zpracovatelem projektové dokumentace. Proběhlo měření vibrací a 
geodetické práce. 
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Projekty spolufinancované z EU fondů 

1. Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III 

Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa ÚMČ P14 a implementovat opatření vzešlých 
z předchozích realizovaných aktivit v oblasti MA 21/Auditu UR. Výstupem projektu jsou zpracované 
rozvojové dokumenty (Plán rozvoje globální odpovědnosti MČ P14, Plán zdraví MČ P14, Analýza 
potenciálu rozvoje podnikání a ekonomiky, Audit UR v 10 oblastech UR, Komunikační strategie 
MČ P14) a zavedení nástrojů komunikace organizace směrem k občanům (Rozklikávacího rozpočet).  

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Zbyněk Rýpar 

Odborný garant projektu: Ing. Pavlína George, Jiřina Kamila Havlíčková, Kamila Fröhlichová  

Doba realizace: 2020 – 2021 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 70,91 % (způsobilé výdaje) 

Předpokládaná celková cena: 3.352.108,75 Kč 

Cizí zdroje: 3.184.503,31 Kč  

Vlastní zdroje: 167.605,44 Kč   

Stav k 31. 12. 2021:  

Realizace projektu prodloužena. Aktivita „Rozklikávací rozpočet“ byla vyřazena a nahrazena 
aktivitou „SW mapa projektů realizovaných na MČ“. Strategické dokumenty dle projektové žádosti 
jsou zpracovány. 

 

2. Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 IV  

Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa, které se týkají ÚMČ P14 a implementovat 
konkrétní nástroje "otevřeného úřadu". Součástí projektu je vypracování Strategie komunikace MČ, 
analýza a rozvoj komunikace na sociálních sítí MČ včetně školení, modernizace webového portálu 
MČ a pořízení digitální úřední desky. 

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Zbyněk Rýpar 

Doba realizace: 2021 - 2022 

Odborný garant projektu: Veronika Berná Dis., Lucie Hlavačková 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 13,93% 

Předpokládaná celková cena: 2.408.75 Kč 

Cizí zdroje: 2.287.766,25 Kč  

Vlastní zdroje: 120.408,75 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Projekt je ve fázi realizace. Probíhá příprava podkladů pro veřejné zakázky v rámci klíčové aktivity 
(rozvoj komunikace na sociálních sítích, modernizace webových stánek). 

 

3. Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská  

Výstavba nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb 
(aktivita A - podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně komunitních služeb (aktivita B - 
podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory 
komunitního centra a komerčních kroužků. 
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Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Petr Brych 

Garant projektu: Petr Brych 

Doba realizace: 2018 - předpoklad 3. Q 2022 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 5,20 % - 3.441.634 Kč 

Doba realizace: 2018 - předpoklad 3. Q 2022 

Celková předpokládaná cena: 64.878.966,33 Kč  

Cizí zdroje: 12.500.000 Kč  

Vlastní zdroje: 52.378.966,33 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.  

 

4. Energetická renovace 7x MŠ  

Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v budovách 
MŠ Korálek, Sluníčko, Vybíralova, Chvaletická, Kostlivého, Paculova, Zelenečská. 

Gestor projektu: Pavel Mašek 

Projektový manažer: Ing. Michal Kro, Ing. Jana Horníčková 

Odborný garant projektu: Petr Brych  

Doba realizace: 2021 - 2022 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 6,21 % - 2.274.800 Kč 

Předpokládaná celková cena: 36.600.000 Kč  

Cizí zdroje: 20.626.671.20 Kč  

Vlastní zdroje: 15.973.328,80 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Před zahájením opakované veřejné zakázky na dodavatele. 

 

5. Poliklinika Parník 

Projekt spočívá ve vybudování automatického systému nucené výměny vzduchu včetně rekuperace 
odpadního tepla, čímž dojde především k zajištění automatické výměny vzduchu v prostorách 
v závislosti na koncentraci CO2 a dále ke snížení spotřeby energie ve srovnání s dosavadním 
větráním okny. Takové opatření povede ke snížení emisí skleníkových plynů především na globální 
úrovni, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí a sníží provozní náklady. Poliklinika se nachází 
ve 2 pavilonech propojených spojovacím krčkem. 

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Ing. Michal Kro 

Odborný garant projektu: Petr Brych  

Doba realizace: 2021 - 2022 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 proinvestováno 4,21 % - 806.586 Kč  

Předpokládaná celková cena: 14.000.000 Kč  

Cizí zdroje: 9.052.153,60 Kč  

Vlastní zdroje : 4.947.846,40 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  

Byla zrušena veřejná zakázka na zhotovitele. Bude vypsána nová veřejná zakázka na zhotovitele. 
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6. Modernizace zařízení a vybavení škol P14 – učebny ZŠ II  

Hlavním cílem projektu je modernizace stávajících odborných učeben v ZŠ Hloubětín, ZŠ Chvaletická 
a ZŠ Vybíralova l na území správního obvodu Praha 14 se zaměřením na rozvoj klíčových 
kompetencí: přírodní vědy a polytechnická výchova.  

Gestor projektu: Pavel Mašek 

Projektový manažer: Ing. Jana Horníčková 

Odborný garant projektu: Petr Brych  

Doba realizace: 2020 - 2022 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 62,27 % - 5.842.358,55 Kč 

Předpokládaná celková cena: 9.382.177,25 Kč  

Cizí zdroje: 6.135.821,10 Kč  

Vlastní zdroje: 3.246.356,15 Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  
Stavební práce byly ukončeny, probíhá dodávka mobiliáře. 
 

7. Hospodaření s dešťovou vodou – Vybíralka 25  

Projekt se týká revitalizace stávajícího parteru ZŠ a MŠ spočívající především v úpravách stávajících 
zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s dešťovou vodou, vybudování zpevněných ploch s 
asfaltovým, dlážděným, zatravňovacím nebo mlatovým povrchem, doplnění vysoké zeleně, osazení 
stojanu na kola, vybudování nového oplocení vybraných ploch v areálu a novostavby malého 
pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými prostory určeného pouze 
pro letní provoz.  

Gestor projektu: Mgr. Irena Kolmanová 

Projektový manažer: Ing. Michaela Freyová 

Odborný garant projektu: Petr Doskočil  

Doba realizace: 2020 - 31. 12. 2021 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 bylo čerpáno 100 % 

Předpokládaná celková cena: 26.750.105,69 Kč  

Cizí zdroje: 13.583.633,32 Kč  

Vlastní zdroje: 13.166.472,37 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  
Projekt byl ukončen.  
 

8. Lokální kamerový systém na ZŠ Generála Janouška  

Projekt zahrnuje implementaci nového hybridního kamerového systému v ZŠ Generála Janouška, 
který v tzv. samoobslužném režimu (na základě vyhodnocení sofistikovaným software pro detekci 
anomálních jevů) provádí identifikaci rizikových jevů a chování osob ve školách a k nim přilehlých 
částech.  

Gestor projektu: Jaromír Krátký 

Projektový manažer: Zdeněk Mašín 

Odborný garant projektu: Martin Dušek  

Datum zahájení: 2020 - 31. 12. 2021 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 99 % 
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Předpokládaná celková cena: 2.330.000 Kč 

Cizí zdroje: 1.618.387 Kč  

Vlastní zdroje: 693.595 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  
Ukončení k 31. 12. 2021. V posledních měsících roku bylo dokončeno vyjednávání s pověřenkyní ZŠ 
pro GDPR a byla schválena finální verze dokumentu „Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“. 
Současně probíhaly vyjednávání s vybranou bezpečnostní agenturou o podmínkách spolupráce. 
Dodavatel kamerového systému nyní vyvíjí SW, který propojí kamerový systém s Pultem centrální 
ochrany agentury. Předpokládaný termín nasazení systému do provozu je do konce března 2022. 
 

9. Nové zelené střechy – ZŠ Generála Janouška  

V rámci projektu bude realizována přestavba konstrukcí střech na objektech ZŠ Generála Janouška 
na Praze 14 na vegetační zelené střechy a nové dešťové hospodářství tvořené akumulační nádrží 
pro využití dešťových vod a vsakovacím zařízením. Tato přestavba jednak prodlouží životnost a 
estetický vzhled školních střech, ale hlavně díky svým akumulačním a retenčním schopnostem 
dokáže zajistit regulovaný odtok velkého množství srážkové vody. 

Gestor projektu: Pavel Mašek 

Projektový manažer: Ing. Michal Kro 

Odborný garant projektu: Petr Brych  

Doba realizace: 2020 - 2022 

Finanční ukazatele: Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 58,46 % - 16.462.158,23 Kč 

Předpokládaná celková cena: 28.158.705,90 Kč  

Cizí zdroje: 26.158.697,63 

Vlastní zdroje: 2.000.008,27 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  
Projekt je realizován dle stanoveného harmonogramu. Výsev rostlin bude proveden až na jaře 2022, 
kdy jsou vhodné klimatické podmínky pro zakořenění rostlin. 
 

10. Nové zelené střechy – ZŠ Bratří Venclíků  

V rámci projektu bude realizována přestavba konstrukcí střech na objektech ZŠ Bří Venclíků 
na Praze 14 na vegetační zelené střechy a nové dešťové hospodářství tvořené akumulační nádrží 
pro využití dešťových vod a vsakovacím zařízením. Tato přestavba jednak prodlouží životnost a 
estetický vzhled školních střech, ale hlavně díky svým akumulačním a retenčním schopnostem 
dokáže zajistit regulovaný odtok velkého množství srážkové vody. 

Gestor projektu: Pavel Mašek 

Projektový manažer: Ing. Michal Kro 

Odborný garant projektu: Petr Brych  

Doba realizace: 2020 - 2022 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 77,91 % - 26.891.870,27 Kč 

Předpokládaná celková cena: 34.514.366,67 Kč  

Cizí zdroje 34.055.494,78 Kč 

Vlastní zdroje: 458.871,89 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  
Projekt je realizován dle stanoveného harmonogramu. Výsev rostlin bude proveden až na jaře 2022, 
kdy jsou vhodné klimatické podmínky pro zakořenění rostlin.  
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11. KC Kardašovská III  

Projekt se zaměřuje na rozvoj a udržení KC Kardašovská v období 1/2021 - 12/2022, s cílem 
integrace osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených mezi obyvatele místní 
komunity. Posláním projektu je podpořit osoby z cílové skupiny (dále jen CS) ve vyvíjení aktivit 
komunitního, společenského, rozvojového, volnočasového i informačního charakteru, které mají 
vliv na odbourávání sociální separace a budují pozitivní atmosféru mezi obyvateli. Projekt podpoří 
celkem 484 osob z CS. 

Gestor projektu: Pavel Mašek 

Projektový manažer: Ing. Kristína Němečková 

Odborný garant projektu: Petr Brych 

Doba realizace: březen 2021 - únor 2023 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 37,7 % - 1 695 500,95 Kč 

Předpokládaná celková cena: 4.499.806,25 Kč 

Cizí zdroje: 4.274.815,93 Kč  

Vlastní zdroje: 224.990,32 Kč + nezpůsobilé výdaje ve výši 215.153,19 Kč 

Stav k 31. 12. 2021:  

Projekt je realizován dle harmonogramu. 

 

12. Modernizace zařízení a vybavení učeben III.  

Hlavním cílem projektu je realizace odborné učebny na ZŠ se zaměřením na přírodní vědy, a 
polytechnické venkovní učebny a modernizace výukových pomůcek v MŠ na území správního 
obvodu. Investičním záměrem obsaženým v předkládaném projektu je přestavba nevyhovujícího 
kinosálu v odbornou učebnu zeměpisu. Dalším investičním záměrem projektu za MŠ Jahodu je nejen 
vybudování polytechnické venkovní učebny, ale také modernizace zařízení a vybavení vnitřního 
vybavení mateřské školy. 

Gestor projektu: Pavel Mašek 

Projektový manažer: Ing. Jana Horníčková 

Odborný garant projektu: Petr Brych  

Doba realizace: 2021 - 2022 

Finanční ukazatele: k 31. 12. 2021 čerpáno 3,7 %. Na projektovou přípravu bylo prozatím z rozpočtu 
MČ proplaceno 221.430 Kč. 

Předpokládaná celková cena: 6 mil. Kč 

Dotace celkem: Dotace nebyla k 31. 12. 2021 schválena  

Cizí zdroje předpoklad: 2,6 mil. Kč  

Vlastní zdroje: 3,4 mil. Kč  

Stav k 31. 12. 2021:  

Na projektovou přípravu bylo prozatím z rozpočtu MČ proplaceno 221.430 Kč. Dne 14. 4. 2021 byla 
podána žádost o dotaci v rámci 48. výzvy SC 4.1 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III 
– OPPPR. Projektová žádost splnila formální podmínky a formální náležitosti. Ve věcném hodnocení 
žádost obdržela 65,50 bodů. Aktuálně se čeká na rozhodnutí ŘO, které žádosti budou podpořeny. 
Přednost mají žádosti o podporu, které během fáze věcného hodnocení získaly více bodů. 

 
Všechny projekty jsou zpracovávány a řízeny dle interní směrnice QS 42-06 Projektové řízení.  
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2.3 Místní Agenda 21 

MČ P14 realizuje program MA21 od roku 2009. Při naplňovaní místní Agendy 21 se dlouhodobě řídí 

Aalborgskými závazky udržitelného rozvoje. MA21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 

strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. 

STRR sleduje stav MA21 jako komplexního přístupu k udržitelnému rozvoji na místní úrovni, operativně 

řídí implementaci dílčích procesů a aktivit v oblasti MA21 a je odpovědný za plnění strategií 

udržitelného rozvoje MČ. Praktickou realizaci konkrétních aktivit MA21 zabezpečuje koordinátorka 

MA21, která je stálým hostem STRR. Koordinátorka, ve spolupráci s příslušnými odbory úřadu, 

organizuje konkrétní aktivity v MA21 v oblasti participace, propagace MA21, osvěty a vzdělávání 

k udržitelnému rozvoji, spolupráce s dalšími sektory atd. Je rovněž zodpovědná za vykazování plnění 

Kritérií MA21 směrem k hodnotícím orgánům – tedy MŽP a Pracovní skupině MA21 RVUR a 

zabezpečuje přípravu Auditů udržitelného rozvoje a spolupráci s expertním týmem, který provádí 

externí hodnocení Auditů. 

V roce 2021 byly zpracovány audity dle Metodiky hodnocení udržitelných měst v 10 oblastech UR a 

předloženy k hodnocení oponentním expertním týmům. Audity udržitelného rozvoje představují 

komplexní dokument informující o stavu udržitelného rozvoje na MČ P14 v oblastech UR (Správa věcí 

veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, doprava, Zdraví, Místní 

ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a místní tradice, Sociální prostředí, Globální 

odpovědnost). Hlavní částí je popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu v jednotlivých tématech a 

oblastech udržitelného rozvoje. Oponenturu předloženého komplexního Auditu UR v kategorii „A“ 

provedl oponentní tým ustavený Pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný rozvoj, přičemž 

ke každému tématu bylo vyžadováno stanovisko oponenta projednané se 2 konzultanty obsahující 

doporučení a podmínky pro přidělení kategorie „A“. Součástí oponentury byla také konzultace 

na místě. Audity UR MČ P14 prezentovala v listopadu 2021 na veřejné obhajobě kategorie "A" v MA21, 

kde úspěšně obhájila nejvyšší úroveň realizace MA21 kategorii „A“, která ji byla přidělena s 3letou 

platností do 31. 12. 2024. Doporučení a podmínky expertních týmů budou zohledněny v dalším rozvoji 

MČ P14. 
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SHRNUTÍ 

Úloha STRR spočívá v strategickém řízení, koordinaci a monitoringu strategických dokumentů, procesů, 

samosprávných činností a klíčových projektů MČ s cílem k dosažení udržitelného rozvoje v místních 

podmínkách MČ P14. Členy STRR jsou dle platného Statutu vždy zástupci statutárních orgánů MČ a 

vybraní pracovníci úřadu. V roce 2021 měl STRR 2 stálé hosty: koordinátorku MA 21 a projektového 

manažera projektu „Inteligentní budovy ÚMČ Praha 14“.  

V roce 2021 se STRR na dvou jednáních zaměřil především na řízení klíčových projektů a projektů 

spolufinancovaných z prostředků EU fondů, monitoroval a vyhodnocoval jejich stav, realizované 

činnosti a rizika. Tyto projekty naplňují cíle Strategického plánu rozvoje MČ P14 na období 2015 - 2025 

a Akčního plánu rozvoje MČ P14 na období 2021 - 2022. K 31. 12. 2021 STRR řídil 17 klíčových projektů 

a 12 projektů spolufinancovaných z prostředků EU fondů.  

STRR také monitoroval, operativně řídil implementaci dílčích procesů a aktivit v oblasti dalšího rozvoje 

MA21. Komplexní přístup k udržitelnému rozvoji na místní úrovni (MA21) MČ P14 prokázala 

zpracováním auditů udržitelného rozvoje, jejich úspěšnou veřejnou obhajobou kategorii „A“ a 

zařazením mezi 4 nejúspěšnější municipality v ČR. 

 

Zpracovala: Ing. Pavlína George, vedoucí OSP OSŘK, Zora Straková referentka OSP OSŘK 

Praha 3. 3. 2022 

 

  

 


